

Universidad: Universidad de Guanajuato
Clave 911: 11MSU0013Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-07-26

Proyecto: Gestión Efectiva

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-02

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance	Justificación IES
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas												
Total de procesos de gestión		Total: 11										
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	En relación a la planificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 2015, aprobado por la Alta Dirección, se tiene programado realizar la auditoría externa para la segunda semana de agosto, en la cual se evaluará todo el SGC de la Universidad de Guanajuato.
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	En relación a la planificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 2015, aprobado por la Alta Dirección, se tiene programado realizar la auditoría externa para la segunda semana de agosto, en la cual se evaluará todo el SGC de la Universidad de Guanajuato.
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información												
Total de módulos que conforman los		Total: 35										
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	30	85.71	35	100	30	85.71	31	88.57	100+	88.57	El objetivo de este primer trimestre ha sido el consolidar y fortalecer los módulos existentes, sin embargo se logró lanzar a producción el módulo de Licitaciones alineados al calendario establecido del proceso.

Universidad: Universidad de Guanajuato
Clave 911: 11MSU0013Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-07-26

Proyecto: Gestión Efectiva

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-02

2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	30	85.71	35	100	30	85.71	31	88.57	100+	88.57	El objetivo de este primer trimestre ha sido el consolidar y fortalecer los módulos existentes, sin embargo se logró lanzar a producción el módulo de Licitaciones alineados al calendario establecido del proceso.
-------	---	----	-------	----	-----	----	-------	----	-------	------	-------	---

Porcentaje ponderado del cumplimiento de	0.00 %
--	--------

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Rector General de la Universidad de Guanajuato

Dr. Miguel Torres Cisneros
Responsable del proyecto