
 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
--	--	---	----------------------------

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-01 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, SUFICIENCIA Y OPORTUNIDAD DE CÓMPUTO Y DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1.1	Contratar e instalar 13 proyectos de cableado estructurado, nivel 6, con memoria técnica y certificado completamente por el fabricante, para terminar la conectividad de igual número de Unidades Académicas.	13	7.34	13	7.34	0	0.00
1.2	Adquirir e Instalar 13 equipos de conectividad tipo switch con capacidad de administración remota y conexión con fibra óptica modelos 6124, 6148, 5024 y 5024L3 marca Alcatel con módulos de administración y óptico, para complementar el crecimiento y la renovación tecnológica de las unidades.	13	7.34	13	7.34	0	0.00
1.3	Adquirir e instalar cuatro Enlaces por fibra óptica en tres Campus Universitarios: Instituto de Ciencias Agrícolas, Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica y la Unidad de Ciencias Económico Administrativas.	4	2.26	4	2.26	0	0.00
1.4	Adquirir, proyectar e Instalar cableado estructurado Nivel 6 con certificación completa del fabricante, garantía y memoria técnica en el edificio central de la Universidad de Guanajuato.	1	0.56	1	0.56	0	0.00
1.5	Adquirir e Instalar nueve equipos de conectividad tipo switch con capacidad de administración remota y conexión con fibra óptica, complementario para el crecimiento y la renovación tecnológica del Edificio Central. Modelos 6124 y 6148, marca Alcatel o similar con módulos de administración y óptico .	9	5.08	9	5.08	0	0.00
1.6	Adquirir e Instalar cinco plantas de emergencia para energía eléctrica de 25 KVA con administración remota con consumo de diesel, gasolina o gas, para los nodos remotos del Instituto de Ciencia Agrícolas (llegada de los servicios de Internet), Cerros "El Cubilete" y "El Culiacán" y nodos centrales en Salamanca y Edificio Central en Guanajuato.	5	2.82	5	2.82	0	0.00

1.7	Adquirir e Instalar 3 UPS de 5 KVA con cero tiempo de interrupción, tiempo de respaldo de 60 minutos a media carga.	3	1.69	3	1.69	0	0.00
1.8	Adquirir e instalar en 110 UPS de 700VA @ 20 min con capacidad para montar en rack, incluye puerto serial y software para administración, ocho contactos para respaldo de energía eléctrica en los clósets de telecomunicaciones .	110	62.15	110	62.15	0	0.00
1.9	Adquirir e Instalar 10 circuitos de tierra física con químicos. Consiste cada uno de una red de tierras compuesta por tres pozos con parrilla de cobre de 1.00x1.00 mts. Con productos químicos, para garantizar valores menores de 1 Ohm. Todas las conexiones serán soldadas con soldadura exotérmica, se incluye la colocación de un pararrayos tipo dipolo corona para la torre y un cable de cobre de 28 hilos para su aterrizaje.	10	5.65	10	5.65	0	0.00
1.1	Adquirir e Instalar ocho equipos de enrutamiento Cisco modelo 2651 con máxima configuración de memoria, puertos de alta velocidad y software con capacidad para administrar calidad de servicio y seguridad .	8	4.52	8	4.52	0	0.00
1.11	Adquirir e Instalar Software antivirus a nivel Gateway para servicio SendMail. Licencia anual para 3000 buzones.	1	0.56	1	0.56	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES



Metas cumplidas al 100%

Dr. Luciano Armando Cervantes García

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
---	---	---	----------------------------

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-02 Programa de tutoría académica

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
2.1	Atender al 50% de los estudiantes de primer ingreso.	4	2.50	4	2.50	0	0.00
2.2	Contar con 250 profesores de carrera capacitados y con el perfil idóneo para desarrollar la tutoría.	92	57.50	92	57.50	0	0.00
2.3	Elaborar el plan institucional de acción tutorial.	38	23.75	38	23.75	0	0.00
2.4	Contar con las comisiones promotoras por DES o programas afines, constituidas y en funciones.	9	5.63	9	5.63	0	0.00
2.5	Disponer de un documento "Guía para Tutores" que integre: el sustento normativo, funciones, límites de intervención, compromisos del tutor, instrumentos para la operación, seguimiento y evaluación del programa.	2	1.25	2	1.25	0	0.00
2.6	El programa institucional de tutoría académica cuenta con la infraestructura requerida.	15	9.38	15	9.38	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

<p>OBSERVACIONES</p> <p>Metas cumplidas al 100%</p>

Dr. Luciano Armando Cervantes García
Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
--	--------------------------------	---	----------------------------

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

ProyectoP/PIFI 2002-12-03 Unificación de la estructura y operación de los planes de estudio

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
3.1	Definir y aplicar una estructura curricular que atienda las necesidades de los programas educativos.	20	100.00	20	100.00	0	0.00

INFORME PARCIAL []



INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES

Metas cumplidas al 100%

 Dr. Luciano Armando Cervantes García
 Responsable del Proyecto
 (Nombre y Firma)

 Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
 Responsable Institucional PIFI
 (Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
--	--	---	----------------------------

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-04 Integración del sistema administrativo financiero con base en el modelo de contabilidad de fondos, 6ª.etapa

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
4.1	Adquisición de software para seguridad y monitoreo de accesos al SIIA.	3	2.10	3	2.10	0	0.00
4.2	Adquisición de software para respaldo de información del SIIA.	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.3	Adquisición de software para credencialización en la Dirección de Recursos Humanos.	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.4	Software para digitalización de expedientes documentales de los alumnos para acceder desde el Módulo de Administración Escolar.	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.5	Adquisición de software para explotación y publicación de datos en diversas formas y a diferentes niveles de detalle extraídos de bases de datos.	13	9.09	13	9.09	0	0.00
4.6	Desarrollo de la primera etapa del proyecto de Credencial Inteligente para el alumnado.	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4.7	Programa Institucional de digitalización de expedientes	6	4.20	6	4.20	0	0.00
4.8	Programa Institucional de certificación	33	23.08	33	23.08	0	0.00
4.9	Mantenimiento del Módulo Financiero	11	7.69	11	7.69	0	0.00
4.10	Adquisición de equipo de cómputo para mantener actualizada la plataforma de los usuarios de la Dirección de Recursos Humanos	6	4.20	6	4.20	0	0.00
4.11	Mantenimiento del Módulo de Administración Escolar	3	2.10	3	2.10	0	0.00
4.12	Adquisición de equipo de cómputo para mantener actualizada la plataforma de usuarios del SIIA.	23	16.08	23	16.08	0	0.00
4.13	Actualización del equipo para el Registro Escolar en las Unidades Académicas	21	14.69	21	14.69	0	0.00
4.14	Adquisición del equipo necesario para apoyar el Plan de Seguridad e Integridad de Datos del Sistema de Información	2	1.40	2	1.40	0	0.00

4.15	Desarrollo de la primera etapa del proyecto de Credencial Inteligente para el alumnado	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.16	Programa institucional de digitalización de expediente	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.17	Adquisición de hardware para explotación y publicación de datos en diversas formas y a diferentes niveles de detalle extraídos de bases de datos	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.18	4.1 Mantenimiento y Actualización del Módulo Financiero	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.19	Mantenimiento eficiente y seguro del módulo de escolaridad en las instituciones oficiales	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.20	Administración de Redes y Bases de Datos	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.21	Mantenimiento de los componentes de Compras y Control Patrimonial	2	1.40	2	1.40	0	0.00
4.22	Mantenimiento de los componentes de COSUPERA e Investigación	1	0.70	1	0.70	0	0.00

4.23	Desarrollo del Componente de Evaluación Docente y de Tutorías	2	1.40	2	1.40	0	0.00
4.24	Desarrollo del componente de Servicios Generales	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.25	Desarrollo del componente de Conservación y Mantenimiento	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.26	Digitalizar expedientes documentales de los alumnos para acceder desde el Módulo de Administración Escolar	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.27	Implementar por WEB diversos servicios escolares	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.28	Desarrollar el submódulo de Seguimiento de Egresados	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.29	Instalar Módulo de Registro Escolar en Instituciones Incorporadas	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.30	Desarrollo de requerimientos para la dirección de Planeación	0	0.00	0	0.00	0	0.00

4.31	Desarrollo de indicadores DAE	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.32	Desarrollo de la primera etapa del proyecto de Credencial Inteligente para el alumnado	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4.33	Desarrollo de indicadores.	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.34	Desarrollo de Mensajería	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.35	Incorporar diversos servicios escolares al módulo de escolaridad	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.36	Desarrollo de componente de software para estandarizar información de alumnos en el Web	1	0.70	1	0.70	0	0.00
4.37	Desarrollo de aplicación Web para consulta de Código Programático con sus catálogos respectivos	1	0.70	1	0.70	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES

Metas cumplidas al 100%

Dr. Luciano Armando Cervantes García



Responsable del Proyecto

(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces

Responsable Institucional PIFI

(Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-05 Mejoramiento de la calidad del proceso formativo

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
5.1	Evaluar la práctica docente de 1608 profesores (100%) que participan en los programas de licenciatura, a través de un sistema institucional apoyado con medios electrónicos.	7	11.11	7	11.11	0	0.00
5.2	Con base en los resultados de la evaluación docente, 408 profesores (25 %) diseñarán y aplicarán estrategias de aprendizaje y de evaluación que propicien en los estudiantes las habilidades para el auto prendizaje, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico e innovador, dichas estrategias se apoyarán en el uso de recursos didácticos innovadores y en la tecnología de la información y comunicación.	42	66.67	42	66.67	0	0.00
5.3	Contar con un sistema departamental de evaluación del aprendizaje en las DES de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, y Ciencias de la Salud (las dos primeras DES tienen tronco común y de la tercera DES, departamento de enfermería ofrece el mismo programa en 4 sedes).	14	22.22	14	22.22	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES

Metas cumplidas al 100%

Dr. Luciano Armando Cervantes García



Responsable del Proyecto

(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces

Responsable Institucional PIFI

(Nombre y Firma)

  DGESU DSU <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO				SCPF DCPP	

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-06 Ampliación y diversificación de servicios de información bibliográfica y documental.

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
6.1	Acceso a 350 Bases de Datos biblio-hemerográficas al 66% de la población universitaria de nivel Superior y Posgrado.	350	7.38	350	7.38	0	0.00
6.2	Equipamiento y mobiliario especialmente diseñado para consulta estudio y lectura al nuevo edificio del centro de información de la unidad de Ciencias Económicas Administrativas en el CAMPUS destinado para ello.	1452	30.61	1452	30.61	0	0.00
6.3	Consolidar y fortalecer el desarrollo de las colecciones a fin de abatir el grado obsolescencia en 25% considerando los cuerpos académicos de las áreas de Ciencias de la Salud, Ciencias Económico Administrativas, Ciencias Básicas y Ciencias Aplicadas e Ingeniería que equivalen a la cobertura del 80% de los programas educativos del nivel superior y de posgrado.	2942	62.02	2942	62.02	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES Metas cumplidas al 100%

Dr. Luciano Armando Cervantes García

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-07 Fortalecimiento y consolidación de la vinculación entre docencia e investigación

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
7.1	Creación del Programa "Leyendo la Ciencia". Promover la lectura de textos científicos de divulgación en las licenciaturas que ofrecen la Universidad de Guanajuato, mediante la selección de una obra que permita extraer la información esencial del libro y elaborar un ensayo. El Programa está dirigido a jóvenes estudiantes de licenciatura, interesados en leer un libro científico de divulgación y elaborar un ensayo crítico del mismo, con la colaboración de un profesor que funja como coordinador de un seminario, taller extracurricular. Se pretende aceptar a 200 alumnos en el próximo ciclo lectivo.	17	11.72	17	11.72	0	0.00
7.2	"Fortalecimiento al Verano de la Investigación Científica". La motivación del estudiante para su inclusión en la investigación es de suma importancia, por lo que aumentar el número de participantes en el Verano de la Investigación Científica Institucional nos permitirá incrementar la matrícula en los diferentes programas de posgrado al interior y exterior de la Universidad. De los estudiantes que han realizado el verano se tienen identificados al menos diez que han obtenido su doctorado y un poco más del 50 % de los participantes han continuado con estudios de posgrado.	128	88.28	128	88.28	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES

Metas cumplidas al 100%

Dr. Luciano Armando Cervantes García
 Responsable del Proyecto
 (Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
 Responsable Institucional PIFI
 (Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
--	--------------------------------	---	----------------------------

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-08 Acciones para la acreditación de las carreras de ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
8.1	Consolidar los laboratorios de termo fluidos, diseño, materiales, manufactura y análisis experimental de esfuerzos.	15	17.24	15	17.24	0	0.00
8.2	Consolidar los laboratorios de electrónica de potencia y máquinas eléctricas.	27	31.03	27	31.03	0	0.00
8.3	Consolidar los laboratorios de electrónica analógica, sistemas digitales y procesamiento digital de señales y control.	43	49.43	43	49.43	0	0.00
8.4	Crear una base de datos con los currícula de cada uno de los profesores adscritos a los diferentes departamentos.	1	1.15	1	1.15	0	0.00
8.5	Documentar la producción académica de las líneas de investigación referente a publicaciones, proyectos de investigación y proyectos de vinculación.	1	1.15	1	1.15	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES Metas cumplidas al 100%

 Dr. Luciano Armando Cervantes García
 Responsable del Proyecto
 (Nombre y Firma)

 Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
 Responsable Institucional PIFI
 (Nombre y Firma)

Institución: UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

Proyecto P/PIFI 2002-12-09 Atención a recomendaciones de organismos acreditadores

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
9.1	Equipar los laboratorios de Biología Molecular, Inmunología y Fisiología.	49	58.33	49	58.33	0	0.00
9.2	Proporcionar a profesores de tiempo completo de equipo de cómputo con conectividad a Internet.	43	51.19	43	51.19	0	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES Metas cumplidas al 100%

Dr. Luciano Armando Cervantes García
Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)