




 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small>		 DGESU DSU		SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO				SCPF DCPP	
SES									
Institución: Universidad de Guanajuato									
Proyecto: P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01 Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato									
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META/OBJETIVO	METAS				DESVIACIÓN			
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)			
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)		
1	Consolidar la Infraestructura de Tecnologías de la Información de la Institución para mejorar la competitividad, la calidad de la gestión y la innovación en el desarrollo de los procesos educativos y administrativos.	15	0.14%	0	0%	15	0%		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [] </div>									
OBSERVACIONES									
<p>Para lograr el cumplimiento del Objetivo Particular 1 de PROGES 1 se encuentra en proceso la Licitación Publica Internacional LPI-29005001-006-11, mediante la cual se pretende adquirir el equipo y las actualizaciones para la consolidación de la Infraestructura de TI, y el desarrollo de Infraestructura para mejorar las habilidades digitales de la comunidad universitaria con el uso de las TICs.</p>									

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small>		 DGESU DSU		SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO				SCPF DCPP	
SES									
Institución: Universidad de Guanajuato									
Proyecto: P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01 Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato									
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META/OBJETIVO	METAS				DESVIACIÓN			
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)			
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)		
2	Fortalecer el acervo Bibliográfico, hemerográfico y de bases de datos y modernizar los espacios y condiciones de consulta.	10,217	95.62%	6	0.06%	10,211	95.56%		

INFORME PARCIAL [X]
INFORME FINAL []

OBSERVACIONES

El avance de la meta 1 del Objetivo Particular 2 de PROGES 1 se verá reflejado en el informe del siguiente semestre una vez que haya avanzado la adquisición de los volúmenes que resulten del proceso de compra tras una convocatoria a las entidades académicas para fortalecer el acervo de los Programas Educativos. Asimismo, se incluirá la adquisición del equipo contemplado en las metas 3 y 4, una vez que haya sido realizado la adquisición con las cotizaciones con que se cuentan actualmente. Mientras que las capacitaciones de las metas 2 y 3 irán reportándose conforme vayan siendo realizadas en base al calendario ya establecido. Las primeras capacitaciones han comenzado como se refleja en el cuadro de metas alcanzadas en el presente trimestre.

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small>		 DGESU DSU		SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO				SCPF DCPP	
SES									
Institución: Universidad de Guanajuato									
Proyecto: P/PIFI 2010-11MSU0013Z-01 Fortalecimiento de las condiciones institucionales para mejorar las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato									
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META/OBJETIVO	METAS				DESVIACIÓN			
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)			
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)		
3	Fortalecer el perfil internacional de alumnos y profesores.	453	4.24%	7	0.07%	446	4.17%		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> INFORME PARCIAL [X] INFORME FINAL [] </div>									
OBSERVACIONES El avance de la meta1 del objetivo particular 3 de PROGES 1 La movilidad se incrementará cuando se haya terminado el proceso de selección de alumnos, se llevará a cabo el próximo semestre. En lo referente a la meta 2, los profesores están es espera de la carta de acpetación para el programa de verano en perfeccionamiento lingüístico. La meta 3, ya se encuentra en proceso de licitación todo el material y equipo para los centros de autoaprendizaje.									

Dr. José Manuel Cabrera Sixto
Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

Mtra. Monserrat Georgina Aizpuru Cruces
Responsable Institucional del PIFI
(Nombre y Firma)