

SEP

SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN PÚBLICADGESU  
DSU  
SES
**SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE MATAS APOYADAS  
INFORME CUALITATIVO**
SCPF  
DCPP

Institución: C/PIFI 2010-11MSU0013Z-07-25, Universidad de Guanajuato

Proyecto: P/PIFI 2010-11MSU0013Z-05, Consolidación del modelo departamental-matricial de la DES (Campus Guanajuato) e impulso a su orientación multidisciplinaria e innovadora.

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA META/OBJETIVO	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	Desarrollo de los cuerpos académicos y fortalecimiento de la planta académica. Desarrollo de los Cuerpos Académicos y Fortalecimiento de la Planta Académica	546	31.00%	550	31.02%	-4	-0.02%
2	Incremento de la competitividad académica de los PE de TSU y Lic. Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura	739	42.00%	724	40.83%	15	1.17%
3	Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACYT y PFC). Apoyo a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC SEP-CONACyT, (PNP y PFC)	79	4.00%	82	4.62%	-3	-0.62%
4	Atención a los estudiantes Formación Integral de los Estudiantes	409	23.00%	413	23.29%	-4	-0.29%

INFORME PARCIAL

[ ]

INFORME FINAL

[ X ]

## OBSERVACIONES

El avance reflejado en este informe es el agendado, puesto que se cumple con la calendarización programada, salvo en algunos casos en donde algún evento cambio de fecha o alguna compra por licitación se declaró desierta o no cumplieron con las especificaciones.

Dr. Troy Crawford Lewis

Responsable del Proyecto  
(Nombre y Firma)

Dr. Jaime Ramírez Robles

Responsable Institucional del PIFI  
(Nombre y Firma)