

Universidad: Universidad de Guanajuato  
 Clave 911: 11MSU0013Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-07-26

Proyecto: Gestión Efectiva

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-02

Meta Compromiso		Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral						Justificación IES	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	%Alcanzado	%Trimestral	%Total de avance		
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas													
Total de procesos de gestión		Total: 11											
1.1.1	Número y % de los procesos certificados	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	Con base en la planificación del SGC, aprobada por la alta dirección, se tiene programado realizar la auditoría externa de certificación en la segunda semana de agosto. El pago de los servicios para auditoría ya se encuentra en proceso.	
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	11	100	11	100	0	0	0	0	0	0	Con base en la planificación del SGC, aprobada por la alta dirección, se tiene programado realizar la auditoría externa de certificación en la segunda semana de agosto. El pago de los servicios para auditoría ya se encuentra en proceso.	
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información													
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información		Total: 35											

Universidad: Universidad de Guanajuato  
Clave 911: 11MSU0013Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-07-26

Proyecto: Gestión Efectiva

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-02

2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	30	85.71	35	100	31	88.57	34	97.14	100+	97.14	Se logró fortalecer el subsistema de recursos humanos generando un módulo de Servicio Web que fungirá como mecanismo de enlace en tiempo real, impactando de manera directa en un nuevo módulo de convocatoria de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Posgrado para su llenado automático del personal. También se generó un mecanismo de extracción de información para la generación automatizada en un 50 por ciento del reporte Anexo XIII. Se liberó el nuevo módulo de Consultorio Médico de tal forma que el registro de consultas se puede hacer directamente desde el consultorio del médico.
-------	---	----	-------	----	-----	----	-------	----	-------	------	-------	---

Universidad: Universidad de Guanajuato  
Clave 911: 11MSU0013Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-07-26

Proyecto: Gestión Efectiva

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-02

2.1.2	Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	30	85.71	35	100	31	88.57	34	97.14	100+	97.14	Se logró fortalecer el subsistema de recursos humanos generando un módulo de Servicio Web que fungirá como mecanismo de enlace en tiempo real, impactando de manera directa en un nuevo módulo de convocatoria de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Posgrado para su llenado automático del personal. También se generó un mecanismo de extracción de información para la generación automatizada en un 50 por ciento del reporte Anexo XIII. Se liberó el nuevo módulo de Consultorio Médico de tal forma que el registro de consultas se puede hacer directamente desde el consultorio del médico. Todos los módulos operan relacionados entre sí en el SIIA Institucional.
-------	---	----	-------	----	-----	----	-------	----	-------	------	-------	--

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas	0.00 %
--	--------



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO TRIMESTRE 2  
EJERCICIO FISCAL 2014



Universidad: Universidad de Guanajuato  
Clave 911: 11MSU0013Z

Clave de convenio: C/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-07-26

Proyecto: Gestión Efectiva

Clave de proyecto: P/PROFOCIE-2014-11MSU0013Z-02

---

Dr. José Manuel Cabrera Sixto  
Rector General

---

Dr. Miguel Torres Cisneros  
Responsable del proyecto