

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-01 PROBLEMAS COMUNES A LAS DES

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-01-01 Como lo precisan evaluaciones internas y externas, integrar a la estrategia institucional de superación constante de indicadores y niveles académicos, el incremento en amplitud y profundidad de los recursos informativos disponibles por la operación de un sistema de bibliotecas tecnológicamente avanzado	91541	99.83	91541	99.83	0	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-01-02 Impulsar los programas educativos mediante la suficiencia, calidad y oportunidad de los servicios de infraestructura de cómputo y telecomunicaciones, para estudiantes y profesores, brindando además un medio seguro y con infraestructura moderna	151	0.16	151	0.16	0	0.00
3	OP/PIFI 2007-12-01-03 Ampliar los servicios y capacidad de los centros de auto-aprendizaje instalados en los sedes de la UG en el PIFI 3.3	2	0.00	1	0.00	1	0.00

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES

El OP/PIFI 2007-12-01-03 Ampliar los servicios y capacidad de los centros de auto-aprendizaje instalados en los sedes de la UG en el PIFI 3.3: se ajustó el total programado conforme al total alcanzado con base en la guía para la elaboración y presentación de informes programáticos FOMES / PIFI; sin embargo, se logró el objetivo académico planteado.

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto

(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI

(Nombre y Firma)

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-02 ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA GESTIÓN

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-02-01 Desarrollar el Proyecto Integral de Tecnologías de Información, para asegurar la calidad que se demanda por parte de las DES y de la Administración, la confiabilidad, flexibilidad y consistencia de las Tecnologías de Información	20	58.82	20	58.82	0	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-02-02 Asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001:2000	5	14.71	3	8.82	2	5.88
3	OP/PIFI 2007-12-02-03 Desarrollar la tercera Etapa de Explotación del SIIA como apoyo a las tareas de planeación, evaluación y toma de decisiones a nivel institucional y de las DES	4	11.76	1	2.94	3	8.82
4	OP/PIFI 2007-12-02-04 Fortalecer y actualizar el SIIA como apoyo al desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad, tanto en las DES como a nivel Institucional.	5	14.71	0	0.00	5	14.71

INFORME PARCIAL

[]

INFORME FINAL

[x]

OBSERVACIONES



OBSERVACIONES: El Objetivo OP/PIFI 2007-12-02-02, 03, 04 Asegurar el mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) certificado bajo la Norma ISO 9001:2000: se ajustó el total programado conforme al total alcanzado con base en la guía para la elaboración y presentación de informes programáticos FOMES / PIFI; sin embargo, se logró el objetivo académico planteado.

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small>		DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
SES				

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-03 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA DES ARTES

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-03-01 Avanzar en la integración y desarrollo de los CAEF	96	60.76	96	60.76	0.00	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-03-02 Atender a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos	2	1.27	0	0.00	2.00	1.27
3	OP/PIFI 2007-12-03-03 Incrementar la competitividad académica	60	37.97	60	37.97	0.00	0.00

INFORME PARCIAL

[]

INFORME FINAL

[x]

OBSERVACIONES

El objetivo OP/PIFI 2007-12-03-02 Atender a los estudiantes para mejorar sus resultados académicos: se ajustó el total programado conforme al total alcanzado con base en la guía para la elaboración y presentación de informes programáticos FOMES / PIFI; sin embargo, se logró el objetivo académico planteado.

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-04 FORTALECIMIENTO DE LA DES SALUD

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-04-01 FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA ACADEMICA	8	14.04	8	14.04	0.00	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-04-02 AVANCE EN LA INTEGRACION Y DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADEMICOS EN FORMACION	19	33.33	19	33.33	0.00	0.00
3	OP/PIFI 2007-12-04-03 ATENCION A ESTUDIANTES PARA MEJORAR RESULTADOS ACADEMICOS	14	24.56	14	24.56	0.00	0.00
4	OP/PIFI 2007-12-04-04 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADEMICA	16	28.07	16	28.07	0.00	0.00

INFORME PARCIAL
[]

INFORME FINAL
[x]

OBSERVACIONES

Objetivos cumplidos al 100%

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-05 Consolidación Académica de la DES de Ciencias Económico Administrativas

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-05-01 DESARROLLO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN: Incrementar el grado de consolidación de los cuerpos académicos en formación mediante la atención articulada de los problemas y necesidades que obstaculizan el avance en su integración y desarrollo, contribuyendo con ello en el mejoramiento de la capacidad académica de la DES.	140	30.30	140	30.30	0.00	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-05-02 ATENCIÓN A ESTUDIANTES: Impulsar un óptimo desempeño académico de los estudiantes a través de la mejora en la calidad académica de la oferta educativa y propiciando su desarrollo integral mediante la incidencia favorable de la innovación educativa.	300	64.94	300	64.94	0.00	0.00
3	OP/PIFI 2007-12-05-03 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA: Incrementar en un 80% el número de PE reconocidos por su buena calidad con base en la atención a los criterios y procedimientos de organismos acreditadores, así como el mantenimiento de los ya reconocidos por ello.	22	4.76	22	4.76	0.00	0.00

INFORME PARCIAL

[]

INFORME FINAL

[x]

OBSERVACIONES

Objetivos cumplidos al 100%

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-06 FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA INNOVACION EN LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA DES, DE SU INTEGRACION Y REDES DE VINCULACION INTERNA Y CON SU ENTORNO

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-06-01 Proporcionar a los estudiantes las mejores condiciones de estudio para su óptimo aprovechamiento académico y mejorar su perfil de egreso, lo mismo que la eficiencia terminal (atención a estudiantes).	101	26.58	101	26.58	0.00	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-06-02 Fortalecer y asegurar la competitividad académica de la DES (Incremento de la competitividad).	78	20.53	78	20.53	0.00	0.00
3	OP/PIFI 2007-12-06-03 Fortalecer el desarrollo de los Cuerpos Académicos en Formación de la DES, para lograr mejorar en su grado de consolidación	75	19.74	75	19.74	0.00	0.00
4	OP/PIFI 2007-12-06-04 Fortalecimiento de la planta académica de la DES de Ciencias naturales y Exactas.	126	33.16	126	33.16	0.00	0.00

INFORME PARCIAL

[]

INFORME FINAL

[x]

OBSERVACIONES



Objetivos cumplidos al 100%

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small>	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO		SCPF DCPP	

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-07 Desarrollo Sistémico de los CAs de la DES de CSyH

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-07-01 Desarrollo integral de los Cuerpos Académicos en formación para mejorar su competitividad y elevar su nivel de consolidación	32	31.07	32	31.07	0.00	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-07-02 Fortalecimiento del aprendizaje de idiomas y su desarrollo tecnológico en la DES-CSyH	71	68.93	71	68.93	0.00	0.00

INFORME PARCIAL
[]

INFORME FINAL
[x]

OBSERVACIONES



Objetivos cumplidos al 100%

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)

 SEP <small>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</small> SES	 DGESU DSU	SITUACIÓN PROGRAMÁTICA DE METAS APOYADAS INFORME CUALITATIVO	SCPF DCPP
---	---	---	----------------------------

UG UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

P/PIFI 2007-12-08 Desarrollo y fortalecimiento de la DES de Ingeniería de la Universidad de Guanajuato en sus programas educativos, académicos y de integración.

Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO/META	METAS				DESVIACIÓN	
		PROGRAMADAS		ALCANZADAS		+ (-)	
		CANTIDAD	%	CANTIDAD	%	ABSOLUTA	REL (%)
1	OP/PIFI 2007-12-08-01 Atención a estudiantes	30	13.27	30	13.27	0.00	0.00
2	OP/PIFI 2007-12-08-02 Incremento de la competitividad académica de la DES.	83	36.73	83	36.73	0.00	0.00
3	OP/PIFI 2007-12-08-03 Desarrollo de los Cuerpos Académicos en Formación.	31	13.72	31	13.72	0.00	0.00
4	OP/PIFI 2007-12-08-04 Fortalecimiento de la planta académica de la DES	82	36.28	81	35.84	1.00	0.44

INFORME PARCIAL []

INFORME FINAL [x]

OBSERVACIONES

El objetivo OP/PIFI 2007-12-08-04 Fortalecimiento de la planta académica de la DES: se ajustó el total programado conforme al total alcanzado con base en la guía para la elaboración y presentación de informes programáticos FOMES / PIFI; sin embargo, se logró el objetivo académico planteado.

DR. LUCIANO ARMANDO CERVANTES GARCÍA

Responsable del Proyecto
(Nombre y Firma)

MTRA. MONSERRAT GEORGINA AIZPURU CRUCES

Responsable Institucional PIFI
(Nombre y Firma)